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Опис дисципліни 

Метою курсу «Основи проектної діяльності» є формування у студентів 

базових знань і навичок проєктної діяльності, що застосовуються у професійній 

діяльності агронома. Курс охоплює основні етапи управління проєктами, 

розробки проєктної документації, управління ризиками та оцінювання 

результатів проєктів у галузі агрономії. 

 

Структура курсу  

 
Год(лек. 

/ сем.) 
Тема Результати навчання Контрольні 

заходи 

2/2 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

управління проектами. 

Включають розуміння основних 

принципів проектного менеджменту, 

таких як планування, організація, 

контроль та виконання проектів. 

Студенти навчаються оцінювати ризики, 

ефективно розподіляти ресурси та 

управляти командою для досягнення 

цілей проекту. Також розвиваються 

навички використання інструментів і 

методів для моніторингу прогресу та 

внесення коригувань. 

Питання, 

кейси 

2/2 

Тема 2. Ініціювання та 

планування змісту 

проекту. 

Ініціювання та планування змісту 

проєкту передбачає визначення основної 

мети, цілей та завдань проєкту, щоб 

чітко окреслити його спрямованість. 

Важливим є визначення зацікавлених 

сторін та їхніх вимог для забезпечення 

ефективної взаємодії. Планування змісту 

включає структурування завдань і 

ресурсів для досягнення бажаних 

результатів у визначені строки. 

Питання, 

кейси 

mailto:.tkach@wunu.edu.ua


2/2 

Тема 3. Структуризація 

проекту. 

Результати навчання включають 

здатність ефективно розподіляти 

ресурси та завдання, забезпечуючи чітке 

розуміння цілей проекту. Студенти 

опановують навички побудови логічної 

послідовності етапів проекту та 

визначення ключових точок контролю. 

Також вони вчаться застосовувати 

інструменти для моніторингу та 

управління виконанням проекту. 

Ділові ігри, 

питання 

2/2 

Тема 4. Планування 

проекту в часі. 

Студенти навчаться створювати чіткий і 

реалістичний план, визначаючи ключові 

етапи проєкту та терміни їх виконання. 

Вони засвоять, як ефективно 

розподіляти ресурси (людські, 

матеріальні та фінансові) в рамках 

запланованого часу. Студенти навчаться 

моніторити виконання проєкту, 

своєчасно виявляючи відхилення від 

плану та вносячи корективи. 

Питання, 

кейси 

2/2 

Тема 5.  Планування 

людських і 

матеріальних ресурсів 

проекту. 

Результати навчання включають 

здатність визначати необхідні ресурси 

для виконання завдань, розподіляти їх 

оптимально для підвищення 

ефективності проєкту. Студенти 

навчаються оцінювати потреби в 

персоналі, матеріалах і обладнанні на 

кожному етапі проєкту. Також 

розвиваються навички управління 

ресурсами для зменшення ризиків 

перевищення бюджету та затримок. 

Питання, 

кейси 

2/2 

Тема 6. Сутність 

бюджету проекту, 

типові форми, порядок 

складання. 

Результати навчання включають 

розуміння основних елементів бюджету 

проекту, таких як витрати, доходи та 

фінансування. Студенти освоюють 

типові форми бюджету, що 

застосовуються в різних типах проектів, 

і навчаться розподіляти ресурси 

відповідно до потреб. Також вони 

засвоюють порядок складання бюджету, 

включаючи планування, коригування та 

затвердження бюджету проекту. 

Ділові ігри, 

питання 

2/2 

Тема 7. Основні форми 

організаційної 

структури проектів. 

 

Основні форми організаційної структури 

проєктів включають функціональну, 

матричну та проєктно-орієнтовану 

структури. Функціональна структура 

базується на розподілі обов'язків між 

спеціалізованими відділами, а проєктно-

орієнтована передбачає максимальну 

автономію команд для досягнення 

конкретних цілей. Матрична структура 

поєднує елементи обох підходів, 

дозволяючи ефективніше розподіляти 

ресурси між різними проєктами. 

Питання, 

кейси 

4/4 Тема 8. Управління 

проектними ризиками. 

Студенти вчаться розробляти стратегії 

мінімізації впливу ризиків на проект, а 

також впроваджувати заходи контролю. 

Також набуваються навички 

Питання, 

кейси 



моніторингу ризиків та адаптації планів 

управління в умовах зміни обставин. 

4/4 

Тема 9. Контроль за 

реалізацією проекту. 

Учасники здобули навички моніторингу 

та оцінки результатів, що дозволяє 

виявляти проблеми на ранніх стадіях. 

Завдяки цьому навчання студенти 

навчилися адаптувати свої стратегії для 

забезпечення успішної реалізації 

проектів. 

Ділові ігри, 

питання 

4/4 

Тема 10. Управління 

якістю проекту. 

Студенти навчаються розробляти план 

управління якістю, визначати критерії 

успіху проекту та проводити оцінку 

ризиків. Крім того, учасники отримують 

практичний досвід у використанні 

методів моніторингу та контролю якості 

на різних етапах проекту. 

Питання, 

кейси 

2/2 

Тема 11.  

Автоматизація 

управління проектами. 

Учасники навчилися оптимізувати 

робочі процеси, скорочуючи час на 

рутинні завдання та зменшуючи 

ймовірність помилок. Крім того, вони 

отримали навички аналізу даних для 

прийняття більш обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Ділові ігри, 

питання 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці 

на наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. 

Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та 

екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

20% 20% 20% 20% 5% 15% 

Поточне 

оцінювання 

Модульний 

контроль 1 

Поточне 

оцінювання 

Модульний 

контроль 2 
Тренінги 

Самостійна 

робота 

Оцінка за 

даний модуль 

визначається 

як середнє 

арифметичне 

за роботу на 

практичних 

заняттях №1-6. 

Підсумкова 

письмова 

робота за 

темами №1-

6. 

 

Оцінка за 

даний 

модуль 

визначається 

як середнє 

арифметичне 

за роботу на 

практичних 

заняттях 

№7-11. 

Підсумкова 

письмова 

робота за 

темами №7-

11.  

Оцінка за 

виконання 

завдань 

тренінгу. 

Оцінка за 

виконаний і 

представлену 

презентацію 

на вибраний 

проєкт. 

 

 

Шкала оцінювання 
За шкалою 

університету  

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
 

 


