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Опис дисципліни 

 Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок 

із методології підготовки, реалізації, способів і засобів залучення ресурсів, а також з управління 

міжнародними проектами як ефективного інструментарію істотного підвищення результативності 

управлінських рішень. 

Завдання дисципліни це оволодіти сутністю системного підходу до управління міжнародними 

проєктами та набуття навичок з управління проєктами при ініціації, розробці та реалізації 

міжнародних проєктів у предметній області міжнародних економічних відносин та міжнародної 

інформації. Формувати здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та впровадження 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Навчити проявляти лідерські 

навички, управляти командами та здійснювати ефективні бізнес-комунікації, вміти адаптуватись 

до нових ситуацій, виявляти та вирішувати проблеми, здатність приймати обґрунтовані рішення у 

міжнародному бізнес-середовищі. Розвинути уміння організовувати діяльність міжнародних 

корпорацій, управляти міжнародними проектами та міжнародними ланцюгами поставок, 

розробляти стратегію розвитку ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації у глобальному бізнес-

середовищі. 
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Структура курсу 

 

 Тема Результати навчання Контрольні 

заходи 

2/1 Тема 1. Теоретико-

організаційні засади 

управління міжнародними 

проектами.  

Розуміти зміст поняття «проектний 

менеджмент», та ключовими поняттями 

управління проєктами.  

Поточне 

опитування 

4/1 
Тема 2. Алгоритм і модель 

управління міжнародними 

проектами 

Знати основні етапи методів управління 

проєктами. та концепції управління 

проектами. Вміти  класифікувати процеси 

управління проєктами і їхні результати.  

Стандарти-

зовані тести 

2/1 

Тема 3. Обґрунтування 

доцільності міжнародного 

проекту 

Виокремити основні етапи планування 

проекту. Мету проекту. Цілі проекту. 

Завдання управління проектами. Чинники 

зовнішнього середовища  проекту. 

Внутрішнє середовище проекту. Рівні 

розробки і вибору стратегії. Результат 

проекту. 

Поточне 

опитування 

2/1 Тема 4. Методичні основи 

планування і контролю 

проекту 

Розглянути оточення проектів. Завдання 

команди проекту. Завдання менеджерів  

Проекту та головні аспекти оточення 

проекту.  

Проектний цикл. Життєвий цикл проекту. 

План проекту. 

 

Поточне 

опитування 

2/1 Тема 5. Основні форми 

організаційної структури 

проектів 

Зрозуміти організацію систем управління 

проектами. Структуру управління 

проектами. Сутність планування проектів. 

Обмеження за термінами та ресурсні 

обмеження.  

Поточне 

опитування 

2/1 

 

Тема 6. Структуризація 

проєкту 

 

Ознайомитися із структуризацією проекту. 

Основними завданнями структуризації 

проекту.  Моделями, які використовують 

для структуризації проекту.  

 

Поточне 

опитування 

2/- 

 

Тема 7. Основи сіткового і 

календарного планування 

проектів 

 

Розглянути  сіткові і календарні методи 

планування проектів. Основні методи 

сіткового планування. Метод критичного 

шляху. 

Командні 

проекти 
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2/2 

 

Тема 8. Планування ресурсів 

і витрат 

 

Навчитися управляти вартістю проекту. 

Планування ресурсів. Планування витрат. 

Розробляти бюджет проєкту.  

 

 

Поточне 

опитування 

2/2 Тема 9. Контроль проекту Ознайомитися з основними елементами 

функції проєктного контролю та 

ефективністю системи контролю. 

 

Поточне 

опитування 

2/2 Тема 10. Управління якістю в 

проекті 

Обґрунтувати пріоритетність обраного 

проекту з позиції якості. Зрозуміти 

концепцію якості в контексті управління 

міжнародними проектами, системи 

управління якістю проекту та оптимізації 

витрат на забезпечення якості. 
 

Поточне 

опитування 

2/2 Тема 11. Управління 

проектними ризиками 

Оволодіти вміннями та навичками 

мінімізації проектних ризиків. 

Ознайомитися з поняттям та 

класифікацією проектних ризиків, вміти 

встановлювати причини та наслідки 

проектних ризиків. 

 

Командні 

проекти 

2/1 Тема 12. Управління 

персоналом у проектах  

Ознайомитися з основними тенденціями в 

управлінні персоналом, залученим до 

реалізації проекту. 

Командні 

проекти 

2/- Тема 13. Процедури 

організації проведення 

конкурентних  

торгів по проекту 

Ознайомитися з порядком організації 

конкурсних торгів за проектом. 

Командні 

проекти 

2/- Тема 14. Програмне 

забезпечення управління 

проектами 

Ознайомити та навчити використовувати 

на практиці основні інструменти 

управління проектами. 

Командні 

проекти 
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Критерії оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Проєктний менеджмент» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Модуль 1 

 

 

Модуль 2  

 

 

Модуль 3 

 

 

Модуль 4 

20% 20% 5% 15% 40% 

Поточн. 

оцінюв. 

Модульн. 

контр. 2 

Тренінг Самостійна робота Екзамен 

Визначаєт

ься як 

середнє 

арифмети

чне з 

оцінок, 

отримани

х під час 

занять. 

1. Теоретичні 

питання (5 пит. 

По 5 балів )– 

макс. 25 балів. 

2. Письмова 

робота  – макс. 

75 балів. 

Оцінка за 

завдання з 

тренінгу (4 

завдання по 25 

балів). 

Визначається як 

середнє арифметичне 

з оцінок, отриманих 

під час вивчення 

дисципліни за 

самостійну роботу 

(реферат, есе) 

1. Теоретичні питання 

(2 пит.)– макс. 50 

балів.  

2. Тестові завдання (10 

тестів по 3 бали за 

тест) – макс. 30 балів.  

3. Ситуаційне 

завдання – макс. 50 

балів. 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 
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